

PPM

PRÉ PRODUCTION MEETING

PROJETO
MUSEU 360 - INSTITUTO
JUN / 2025

Descrição do Job

O começo de tudo, onde definimos a missão.

O Museu 360° é um projeto de digitalização e preservação cultural, transformando o acervo do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba e da Capela/Casa Aluísio de Almeida em uma experiência virtual interativa. A proposta envolve um registro visual completo do espaço (Até 8 Salas) + Fotos Reais de Obras (Até 60 Obras) + (7 Scan 3D), permitindo que visitantes explorem o museu digitalmente, ampliando o alcance e o acesso ao patrimônio histórico.

Heads

Os profissionais envolvidos neste projeto:

❖ CerberusTeam	Bruno Pires	Diretor do Projeto & Generalista 3D
❖ CerberusTeam	Thiago Fontinelli	Diretor de Criação
❖ CerberusTeam	Iuri Modanezi	Gerente do Projeto & Head of Art
❖ CerberusTeam	Rogério Passini	Manuseio 360 + Fotografia
❖ CerberusTeam	João Ferri	UI/UX - Website / Plataforma
❖ CerberusTeam	JUNiana Macedo	Organização & Processos
❖ CerberusTeam	Rafael Tobias	Produtor
❖ CerberusTeam	Bruno Franco	Auxiliar de Produção & Direção de Arte
❖ CerberusTeam	Paula Pulga	Redação Website
Terceiro	Equipe Kombi	Programação & Desenvolvimento / Hospedagem
Cliente	Equipe Cliente	Curadoria / Nome das Obras & Acervos

Trampo

Escopo de Projeto

2 Meses

Número de Diárias 360°:

1

Número de Diárias Fotos:

2 ~ 4

Qntdade Visitas Tecnicas

2 ~ 4

Qntdade Salas 360°:

8

Qntdade Média Obras:

60

Fases

1

Curadoria & Planejamento

Resp	◇	
	◇	

- Seleção estratégica das obras e monumentos para captura.
- Documentação das peças & local para registro e organização.

2

Captura de Imagens & Digitalização

Resp	◇	
	◇	
	◇	

- Fotografia 360° do interior do museu e capela.
- Captura detalhada de até 60 obras e quadros.
- Scans 3D de até 8 peças icônicas.

3

Edição da Plataforma & Site

Resp	◇	
	◇	
	◇	

- Desenvolvimento do site para hospedagem do tour virtual.
- Integração do tour 360° com a plataforma digital escolhida.
- Testes Finais

Lista de equipos & itens:

Cerberus	Luz Simples + Flash - Studio / Flash de 200w & 300w
Cerberus	Fundo Infinito - Branco Studio
Cerberus	Rebatedor de Luz
Cerberus	Tripé Luz + Tripé Câmera
Cerberus	iPhone 15ProMax+ - com LiDAR (3D Scan)
Cerberus	Led Sokani x100
Cerberus	Câmera Fujifilm XT4
Cerberus	Lente 33mm
Cerberus	Lente 60mm macro
Cerberus	Lente 13mm
Cerberus	MacBook + Monitor
Cerberus	Tablet/Computador para Catálogo de Obras
Compra	Adesivos Pequenos para JUNcação
Compra	Kit Básico Produção (Fitas / Pesos / Canetas)
Compra	Catering Básico para Equipe de Produção (Água + Comida)
Locação	Câmera 360º - 1x Diária

Outros itens simples de produção podem estar dentro da listagem atual / levados da mesma maneira.

FOLHA DE CHECKLIST

Curadoria & Planejamento

1

- Seleção estratégica das obras e monumentos para captura.
- Documentação das peças para registro e organização.

Resp		
Equipe:		

⚠ Salas escolhidas:

Checklist - Estado das Salas:

SALA 1	SALA 2	SALA 3	SALA 4	SALA 5
SALA 6	SALA 7	SALA 8		

Obras Principais Escolhidas:

- Curador deverá levantar principais Obras & Separar com uma etiqueta
- O time Cerberus irá criar uma planilha para organizar todas as informações.

Conteúdo Bibliográfico / Descrições Obras

- Curador deverá separar informações importantes sobre o local / salas & obras
- O curador documentará as obras selecionadas e fará um planejamento detalhado para o registro

FOLHA DE CHECKLIST

Captura de Imagens & Digitalização

2A

- Fotografia 360° do interior do museu e capela.
- Captura detalhada de até 60 obras e quadros.
- Scans 3D de até 8 peças icônicas.

Resp	❖	
	❖	
Equipe:		

⚠ Necessidades:

- O local precisa ser preparado para as fotos. Limpo & Organizado e da melhor maneira para a foto. A Pós-produção para ajustar erros após a foto é trabalhosa e onerosa (pode acarretar custos adicionais), o que reforça a necessidade de preparar o local para a captura.

Checklist - 360 Salas: (Catalogar com Planilha + desc de Foto)

SALA 1	SALA 2	SALA 3	SALA 4	SALA 5
SALA 6	SALA 7	SALA 8		
DRONE	CORREDORES & ACESSOS			

Checklist - Fotos Obras: (Catalogar com Planilha + desc de Foto)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69											

Checklist - 3D Scan:

1	2	3	4	5
6	7			

Observações:

FOLHA DE CHECKLIST

Captura de Imagens & Digitalização

2^B

- Fotografia 360° do interior do museu e capela.
- Captura detalhada de até 60 obras e quadros.
- Scans 3D de até 8 peças icônicas.

Resp		
Equipe:		

Checklist - Pós Produção - 360 Salas:

SALA 1	SALA 2	SALA 3	SALA 4	SALA 5
SALA 6	SALA 7	SALA 8		
DRONE	CORREDORES & ACESSOS			

Checklist - Pós Produção - Fotos Obras:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70										

Checklist - Pós Produção - 3D Scan:

1	2	3	4	5
6	7			

Observações:

FOLHA DE CHECKLIST

Edição da Plataforma & Site

3

- Desenvolvimento do site para hospedagem do tour virtual.
- Integração do tour 360° com a plataforma digital escolhida.
- Testes Finais

Resp		
		
Equipe:		

Checklist - Criação Design Páginas

PÁGINA INTRO	PÁGINA TERMO	PÁGINA CONTATO
PÁGINA NAVEGAÇÃO		

Checklist - Edição Plataforma - 360°

SALA 1	SALA 2	SALA 3	SALA 4	SALA 5
SALA 6	SALA 7	SALA 8		
DRONE	CORREDORES & ACESSOS			

Checklist - Programação

PÁGINA INTRO	PÁGINA TERMO	PÁGINA CONTATO
PÁGINA NAVEGAÇÃO	EMBEDS (3D + MUSEU)	

Checklist - Testes Finais

TESTE 1	TESTE 2	TESTE 3
---------	---------	---------

PREÇO

Preço final do Projeto:

R\$ 92.500,00

Função	Qtde	Horas mensais	Valor unitário	Valor Total	Período
Profissional Generalista 3D / Fotos 360 Salas	8	-	R\$ 1.125,00	R\$ 9.000,00	Mês 11
Profissional Fotografo (60 Obras)	60	-	R\$ 167,00	R\$ 10.000,00	Mês 11
Profissional Generalista 3D / Scans objetos	8	-	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00	Mês 11
Profissional UI/UX - Website	1 (50%)	20	R\$ 162,50	R\$ 3.250,00	Mês 11
Assessoria do Projeto / Inserção da Plataforma / Organização do Projeto / Acompanhamento	1 (50%)	34	R\$ 500,00	R\$ 17.000,00	Mês 11
Pagamento Registro.br + Hospedagem Anual	1	-	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Mês 11
Profissional Desenvolvimento e Programação	1	20	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00	Mês 11
Locação Equipamento Câmera 360	2 Diárias	-	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00	Mês 11
Locação Equipamento Scan 3D	1 Diária	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Mês 11
RLocação Plataforma Museu 3D – Preço Anual	1	-	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Mês 11
TOTAL				R\$ 58.750,00	Mês 11

CONTRATAÇÃO DE RH 6					
Função	Qtde	Horas mensais	Valor unitário	Valor Total	Período
Profissional Generalista 3D / Fotos 360 / Retouch	8	-	R\$ 937,50	R\$ 7.500,00	Mês 12
Profissional para Pós Produção Fotos	60	-	R\$ 100,00	R\$ 6.000,00	Mês 12
Profissional UI/UX - Website	1 (50%)	20	R\$ 162,50	R\$ 3.250,00	Mês 12
Assessoria do Projeto / Inserção da Plataforma / Organização do Projeto / Acompanhamento	1 (50%)	34	R\$ 500,00	R\$ 17.000,00	Mês 12
TOTAL				R\$ 33.750,00	Mês 12

2025

/

JUN

INSTITUTO

-

360

MUSEU

PROJETO



 **CERBERUS**

ALWAYS HUNGRY

CREATIVE ZONE * VILA SANTANA